

	juni		juli		augustus		september		oktober		november		december		2018	januari		februari		maart		april		mei		juni		juli
PROGRAMMA	23	24	27	28	31	32	36	37	40	41	44	45	49	50	1	2	6	7	9	10	14	15	18	19	23	24	27	
	1-jun	16-jun	1-jul	16-jul	1-aug	16-aug	1-sep	16-sep	1-okt	16-okt	1-nov	16-nov	1-dec	16-dec	1-jan	16-jan	1-feb	16-feb	1-mrt	16-mrt	1-apr	16-apr	1-mei	16-mei	1-jun	16-jun	1-jul	
	15-jun	30-jun	15-jul	31-jul	15-aug	31-aug	15-sep	30-sep	15-okt	31-okt	15-nov	30-nov	15-dec	31-dec	15-jan	31-jan	15-feb	28-aug	15-mrt	31-mrt	15-apr	30-apr	15-mei	31-mei	15-jun	30-jun	15-jul	
SOCIAAL DOMEIN																												
Klant en werkprocessen beschreven															Beschrijv proc													
Basis op orde: klant en werkprocessen ingericht																												
In verbinding met omgeving: netwerken, ketenpartners en lokale initiatieven																												
JZ/OOV																												
De wettelijke voorschriften bij verordeningen en beleidsregels															Wett. Voorsch													
Inventarisatie verbonden partijen en juridische componenten bij ontvlechting van verbonden partijen (GR's)															Inv. GR's													
Werkwijze bezwaar en beroep en klachtenprocedure																												
Instellen bezwarencommissie en klachtencommissie																												
Werkwijze afhandeling Wob verzoeken																												
Mandaatbesluit																												
Algemeen juridische Zaken																												
Integraal veiligheidsbeleid, waaronder OOV-beleid, regierol politie en draaiboek jaarwisseling																												
BW APV (wo Drank en Horeca.- en Evenementenbeleid)																												
ECONOMIE & ARBEIDSMARKT																												
Economische visie op hoofdlijnen voor Het Hogeland															Economische visie													
Beschrijving van Arbeidsmarkt en het in beeld brengen van kansen en bedreigingen																												
Bouwstenen beleid voor Toerisme & Recreatie																												
Bouwstenen beleid tav industrie en havens in verbinding met de Waddenzee																												
Bouwstenen beleid tav Visserij																												
Verbinden met ondernemers en ontwikkelen nieuw vestigings- en ondernemersbeleid																												
AARDBEVINGEN																												
Harmonisatie van werkzaamheden															Harmonisatie													
Uitgewerkte structuur voor programmatische aanpak															Structuur													
RUIMTELIJK DOMEIN																												
Groen Grijs - Inventarisatie huidige situatie															Groen-grijs: inventarisatie													
Groen Grijs – integratie diverse werkprocessen	Groen-grijs: integratie div werkprocessen																											
Infrastructuur - Inventarisatie huidige situatie															Infrastructuur: inventarisatie													
Infrastructuur – opstellen diverse beleidsdocumenten (wegen, groen, riolering, kunstwerken)																												
Infrastructuur – opstellen diverse meer jaren onderhoudsprogramma's																												
Infrastructuur – integreren diverse werkprocessen	Infrastructuur: integreren werkprocessen																											
Vastgoed - Inventarisatie huidige situatie															Vastgoed: inventarisatie													
Vastgoed – beleidsnotitie en meer jaren onderhoudsprogramma																												
Vastgoed - integratie diverse werkprocessen															Vastgoed: integreren werkprocessen													
Duurzaamheid en grondstoffen - Bepalen nul situatie															Duurz en grondstoffen: bepalen nulsituatie													
Duurzaamheid en grondstoffen – beleidsnotitie																												
Duurzaamheid en grondstoffen – implementatie werkprocessen																												
VHT - Opstellen startnotitie / notitie van uitgangspunten / programma van eisen	VHT: Startnotitie																											
VHT - inventarisatie mogelijkheden / marktconsultatie WO Deal en Omgevingsdienst	VHT: inventarisatie																											
VHT – Besluitvorming															VHT: besluitvorming													
VHT: Implementatie besluitvorming en processen																												
Verkeer en Mobiliteit - opstellen notitie van uitgangspunten / startnotitie GVVP																												
Verkeer en Mobiliteit – opstellen nieuw GVVP																												
Grondbeleid en grondexploitaties – inventarisatie huidige situatie															Grondbeleid: inventarisatie													
Grondbeleid en grondexploitaties – opstellen grondbeleid																												
Grondbeleid en Grondexploitaties – integreren diverse werkprocessen															Grondbeleid: integreren werkprocessen													
Omgevingswet en RO - opstellen pva/startnotie Implementatie Omgevingswet															Omgevingswet en RO: plan van aanpak													
Omgevingswet en RO - Opstellen Omgevingsvisie																												
Gis/BOR - Uitvoering data-analyse	Gis/BOR: Uitvoering data-analyse																											
Gis/ BOR - Opstellen pva Implementatie BOR															Gis/BOR: opstellen plan van aanpak													
Gis/BOR - Implementatie werkprocessen																												
COMMUNICATIE																												
Strategisch Communicatieplan	Strategie																											
Middelenmatrix															Middelenmatrix													
Contracten (opzeggen, vernieuwen)															Contracten													
Merkbeeld															Merkbeeld													
Drukwerk																												
Gebouwen/Auto's ed																												
Website Het Hogeland																												
Social media																												
Ontwikkeling overige middelen																												
Bijdrage leveren aan invullen van communicatie in de brede zin in nieuwe organisatie (Social) intranet																												
SAMENLEVINGSZAKEN																												
Inventarisatie werkagenda's werkgroepen 1 t/m 4	Inventarisatie werkagenda's																											
Uitgewerkte planning werkagenda's werkgroepen 1 t/m 4															Planning													
Vaststelling werkagenda's plus planning werkgroepen 1 t/m 4															Besluit													
Uitvoering werkagenda's																												
	Uitvoering werkagen																											

